Сетевой график (дорожная карта) ЧОУ «СОШ № 1 г.Челябинска» по формированию необходимой системы условий введения ФГОС НОО и ООО

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
	1. Разработка локального акта о
введении ОО ФГОС НОО и ООО
	Декабрь 2021г.

	
	2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС НОО и ООО
	Декабрь 2021г.

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО (цели образовательной деятельности, режим занятий,
финансирование, материально- техническое обеспечение и др.)
	

	
	4. Внесение изменений в действующую основную образовательную программу начального общего образования и образовательную программу основного общего образования
ОО
	До 20 августа 2022г.

	
	5. Утверждение изменений основных
образовательных программ НОО и ООО 
	29.08.2022г.

	
	6. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования и тарифно­квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
	Август

	
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС начального общего образования и основного общего образования
	Май-июнь

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом
требований к минимальной оснащенности учебной деятельности
	Январь-июнь

	
	9. Доработка:
· образовательных программ;
· учебного плана;
· рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
· календарного учебного графика;
· положения о внеурочной деятельности обучающихся;
· положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых
	Июль-август



	
	результатов освоения основных образовательных программ;
– положения о формах получения образования
	

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов
	Июль

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО
	Август

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО и ООО
	Январь-июль

	
	

	
	2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
	Апрель-май

	
	3. Привлечение педагогов к проектированию основной образовательной программы
Начального общего образования и основного общего образования
	Март-июль

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования
	1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС начального и основного общего образования
	Июнь-июль

	
	2. Создание (корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС начального и основного общего
образования
	Февраль-март

	
	3. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС начального и основного общего образования
	Январь-май

	V. Информационное
обеспечение введения
	1. Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о
	Февраль-август



	ФГОС начального и основного общего образования
	реализации ФГОС
	

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о
введении ФГОС и порядке перехода на них
	Май-июнь

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание
ООП НОО и ООП ООО
	Январь-март

	VI. Материально­ техническое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования
	1. Анализ материально­технического обеспечения реализации ФГОС
Начального и основного общего образования
	Июль

	
	2. Обеспечение соответствия материально­технической базы ОУ
требованиям ФГОС
	Июль

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС начального и основного общего
образования
	Июль-август

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОО
	Июль-август

	
	5. Обеспечение соответствия информационно­образовательной
среды требованиям ФГОС начального и основного общего образования
	Июль-август

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно­информационного
центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	Июнь

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных, региональных и иных базах данных
	Постоянно

	
	8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно
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